



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO
Instalada em 16 de fevereiro de 1835
Diretoria de Comunicação Social

Processo nº 1150/2021

ACPL

Em cumprimento ao questionamento da empresa KMLR PINHEIRO acerca do prazo de entrega dos produtos, solicitando que seja estendido para até 60(sessenta) dias, salientando se tratar de produtos de alta complexibilidade e que não existem à pronta entrega no mercado nacional por serem produtos específicos, informamos que, de acordo com o atual cenário mundial e a complexidade de entrega das mercadorias e logística do transporte, CONCORDAMOS com a alteração do item 10.1, modificando o fornecimento do objeto para 60 (sessenta) dias, a contar da assinatura da Ordem de Fornecimento.

São Luís, 05 de novembro de 2021.

José Alexandre Diniz Lopes
Subdiretor Técnico de Comunicação Social