



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO
Instalada em 16 de fevereiro de 1835
Núcleo de Instalação Predial – NUINP

NUINP/ALEMA


Proc. nº 1767/2020

Fls. Nº 324

Rubrica

ANEXO 1: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL R\$
01	Investigação patológica com apresentação de Laudo Técnico e elaboração de Projetos Executivos, incluindo Estudos Preliminares, Projeto Básico, Especificações Técnicas, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-financeiro e demais documentos necessários à contratação de empresa especializada para correção dos problemas identificados no prédio do Complexo de Comunicação e na Rampa de Acesso ao Plenário, da ALEMA.	72.696,69



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO
Instalada em 16 de fevereiro de 1835
Núcleo de Instalação Predial – NUINP

NUINP/ALEMA

Proc. nº 1767/2020

Fls. Nº 325

Rubrica

ANEXO 2 - CRONOGRAMA FÍSICO ORÇAMENTÁRIO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL ORÇAMENTO (RS)	%	30 DIAS - 1ª Medição		60 DIAS - 2ª Medição		90 DIAS - 3ª Medição		Valor Acumulado		SALDO
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	
1.	ETAPA 1 – Item 7.2 do Projeto Básico	21.809,00	30,0%	100,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	30,0%		
2.	ETAPA 2 – Item 7.3 do Projeto Básico	21.809,00	30,0%	0,0%	0,00	100,0%	0,00	0,0%	0,00	60,0%		
3.	ETAPA 3 – Item 7.4 do Projeto Básico	29.078,69	40,0%	0,0%	0,00	0,0%	0,00	100,0%	0,00	100,0%		
	TOTAL GERAL	72.696,69	100,0%	30,0%		30,0%		40,0%		100,0%		
	TOTAL ACUMULADO			30,0%		60,0%		100,0%				

São Luís, 17 de junho de 2021.

Atenciosamente,

Jaydran Fernandes Brito

Mat.1663079

Núcleo de Instalação Predial

Gerardo Oliveira Junior
Subdiretor de Manut. e Serviços

Mat.: 1646314